

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-1302-M-GD

La Joya de los Sachas, 13 de mayo de 2025

PARA: Sra. Mgs. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas
Alcaldesa

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO RELATIVO AL CONTRATO PRINCIPAL N°059-PS-GADMCJS-2024: (â) MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO 25 DE DICIEMBRE DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS (â). REPRESENTADO POR EL ING. MARCO ANTONIO CORREA CORREA, PERIODO 18 MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2025.

Estimada Alcaldesa:

Por medio del presente respetuosamente hago llegar la Planilla Única de Liquidación, conjuntamente con la documentación de respaldo detallada en el memorando Nro. GADMCJS-DGOP-UF-2025-0680-M-GD, de fecha 06 de mayo del 2025, emitido por el Mgs. Cristhian Raúl Troya Arellano / Jefe de Fiscalización, Contrato Complementario relativo al Contrato Principal N°059-PS-GADMCJS-2024, cuyo objeto denominado: "REAPERTURA - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y SOCIAL, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE DEL BARRIO 25 DE DICIEMBRE DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA", adjudicado al Ing. Marco Antonio Correa Correa / Contratista, por un valor de USD 3.317,79 (SIN IVA) y un plazo de 15 días calendarios.

Trabajos ejecutados dentro del periodo comprendido entre el (18 de marzo al 01 de abril del 2025), los mismos que han sido **revisados, aprobados, legalizados los valores económicos en la Planilla Única de Liquidación del contrato Complementario y señalado en el Informe Nro. GADMCJS-MA-CVD-002-IF**, emitido por el técnico Fiscalizador.

En mi calidad de Administrador del Contrato, con el objetivo de continuar con los procesos de compromisos y obligaciones, **solicito que por su intermedio se realice la diligencia para el trámite administrativo y posterior el pago** correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-1302-M-GD

La Joya de los Sachas, 13 de mayo de 2025

DETALLE	VALOR ACTUAL
Monto Ejecutado - Planilla Única de Liquidación:	\$ 3.206,95
Amortización del Anticipo (0%):	\$ 0,00
Reajustes Provisional Planilla Única de Liquidación:	\$ 0,00
Retención a la fuente 1.75%:	-
Multa:	\$ 0,00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:	USD 3.206,95
	Valores sin el 15 % I.V.A.

Nota: Los descuentos de ley por obligaciones tributarias, ámbito contable, le corresponde determinarlo y aplicarlo al Departamento de Gestión Financiero del GADMCJS.
Adjunto archivo digital 01 expedientes en físico con documentación de respaldo.

Atentamente,

Srta. Mgs. Talia Fernanda Calderón Maldonado
DIRECTORA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Referencias:

- GADMCJS-DGOP-UF-2025-0680-M-GD

Anexos:

- 1. PLANILLA UNICA CC.part1.rar
- 1. PLANILLA UNICA CC.part2.rar
- 1. PLANILLA UNICA CC.part3.rar
- 1. PLANILLA UNICA CC.part4.rar
- 1. PLANILLA UNICA CC.part5.rar
- 11 planilla de liquidacion-signed-signed-signed.pdf
- 15. cuadro de diferencia de cantidades signed-signed-signed.pdf
- 8. cronograma ejecutado-signed-signed-signed.pdf
- 12 resumen global de planillaje-signed-signed-signed.pdf
- 6. INFORME_FISCALIZACIÓN-CC-signed.pdf
- 27. plano-as built cancha 25 de diciembre-signed.pdf
- acta_prov_25_Diciembre2-signed-signed.pdf
- inf_adm_nº_gadmcjs-dgop-tfcm-mcdccsj-2025-029-ia complementario.pdf

Copia:

Sr. Ing. Marco Antonio Correa Correa

NUT: GADMCJS-2024-2065

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-1302-M-GD

La Joya de los Sachas, 13 de mayo de 2025

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Andrea Lisbeth Cevallos Pichucho	DGOP-UF	2025-05-12	

