

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2492-M-GD

La Joya de los Sachas, 10 de septiembre de 2025

PARA: Sra. Lcda. Diana Azucena Ortiz García
Directora de Gestión Financiera

ASUNTO: SOLICITANDO REFORMA Y CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
INCREMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y RUBROS NUEVOS

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2306-M-GD de fecha 21 de agosto de 2025, en base al INFORME N° GADMCJS -2025-F-006-SM, durante la ejecución del contrato se han identificado necesidades técnicas no contempladas en el contrato original, como son:

- Se verificó la necesidad de emitir una Orden de Trabajo N.º 01, la cual asciende a USD 1,742.64 equivalente al 1.98% del monto del contrato principal, cumpliendo con lo establecido en el Art. 89 de la LOSNCP.
- En cuanto a las cantidades de obra, se ha producido un incremento de ciertos rubros y disminución de otros, resultando en un ajuste neto de USD 4,381.64, correspondiente al 4.99% del monto contractual.
- Una vez realizado el respectivo análisis se indica que es necesario un total de USD 6,124.28, donde USD 1,742.64 corresponden a la ORDEN DE TRABAJO y USD 4,381.64 correspondientes al INCREMENTO DE CANTIDADES.

Para que las obras beneficien plenamente a la comunidad, necesitamos realizar trabajos adicionales en los proyectos que se están ejecutando bajo el Contrato Administrativo N° 038-PS-GADMCJS-2025, denominada: denominado: MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y SOCIAL, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LAS COMUNIDADES NUEVO ECUADOR DE LA ZONA 5 Y 6, VIRGEN DEL CARMEN DE LA PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA Y RAMAL SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN LA OMUNIDAD LOS ÁNGELES, DE LA ZONA 5 Y 6 DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. Estos rubros adicionales son esenciales para finalizar las obras y dejarlas en óptimas condiciones, como se detalla a continuación:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2492-M-GD

La Joya de los Sachas, 10 de septiembre de 2025

DETALLE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA Y ORDEN DE TRABAJO POR COMUNIDAD - REFORMA PRESUPUESTARIA				
	MONTO CONTRACTUAL	\$87.812,00		
COMUNIDAD	MONTO DIFERENCIA DE CANTIDADES	PORCENTAJE DE DIFERENCIA DE CANTIDADES POR COMUNIDAD RESPECTO AL CONTRATO PRINCIPAL	MONTO ODEN DE TRABAJO	PORCENTAJE DE ORDEN DE TRABAJO POR COMUNIDAD RESPECTO AL CONTRATO PRINCIPAL
VIRGEN DEL CARMEN	\$ 3.004,74	3,42%		
NUEVO ECUADOR	\$ 421,02	0,48%	\$ 1.742,64	1,98%
RAMAL SAN FRANCISCO	\$ 238,54	0,27%		
LOS ÁNGELES	\$ 717,34	0,82%		
TOTAL	\$ 4.381,64	4,99%	\$ 1.742,64	1,98%

Hemos revisado el presupuesto de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y encontramos \$75,967.52 disponibles en la partida 3.4.1.7.5.01.07.30, que corresponde a la "Construcción Cancha cubierta (P.G.)". Se ha decidido destinar parte de este dinero para financiar los nuevos rubros del proyecto, que se detallan a continuación:

ÍTEM	PARTIDA	DETALLE	PROYECTO Y/O OBRA	VALOR PRESUPUESTO REFERENCIAL ACTUAL	SALDO DISPONIBLE CED. PRES. CORTE 01 ENERO-02	TRASPASO	
						AUMENTO	DISMINUCIÓN
3.4.1 Dirección de Gestión de Obras Públicas							
1	7.5010739	Pp2024 Virgen Del Carmen, Construcción De Graderío En Cancha Cubierta.	MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y SOCIAL, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE USO MÚLTIPLE DE LAS COMUNIDADES NUEVO ECUADOR DE LA ZONA 5 Y 6, VIRGEN DEL CARMEN DE LA PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA Y RAMAL SAN FRANCISCO DE LA PARROQUIA ENOKANKUI Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BATERÍA SANITARIA EN LA COMUNIDAD LOS ÁNGELES, DE LA ZONA 5 Y 6 DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.	\$ 3.004.740,00	\$ 0,00	\$ 3.004.740,00	-
2	7.5010740	Pp2024 Nuevo Ecuador, Construcción De Cubierta Y Cancha Sintética.		\$ 2.163.660,00	\$ 0,00	\$ 2.163.660,00	-
3	7.5040101	PP2024 Ramal San Francisco, Enokankui, Iluminación De La Cancha De Fútbol, Construcción De Arcos Y Graderíos Para Jugadores.		\$ 238.540,00	\$ 0,00	\$ 238.540,00	-
4	7.5050112	Pp2024 Comunidad Los Angeles Zona 5 Y 6, Mantenimiento De Casa Taller.		\$ 717.340,00	\$ 0,00	\$ 717.340,00	-
	7.5010730	Construcción Cancha Cubierta (P.G.)		-	\$ 75.967,52	-	\$ 6.121.280,00
PRESUPUESTO REFERENCIAL:				\$ 6.121.280,00	REFORMA: \$ 6.121.280,00		

Por lo antes expuesto, respetuosamente solicito por su intermedio se disponga a quien corresponda se proceda a realizar un traspaso de crédito (REFORMA) por el valor de \$ 6. 121,28USD(SIN IVA), para cubrir el valor necesario para la emisión de la cédula



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2492-M-GD

La Joya de los Sachas, 10 de septiembre de 2025

presupuestaria.

Atentamente,

Srta. Mgs. Talia Fernanda Calderón Maldonado
DIRECTORA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NUT: GADMCJS-2025-2666

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Elvita Yosit Lamar Vaca	DGOP	2025-09-10	



Av. Los Fundadores y Jaime Roldós



gad.joyadelossachas@gmail.com
alcaldia@gadjoyasachas.gob.ec



www.gadjoyasachas.gob.ec



(06) 3 700 700 Ext. 208