

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



**Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2977-M-GD**

**La Joya de los Sachas, 28 de octubre de 2025**

**PARA:** Sra. Mgs. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas  
**Alcaldesa**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA N°3 AVANCE DE OBRA, PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, CONTRATO N° 037-PS-GADMCJS-2025: IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA, RECREATIVA Y SOCIAL, EN EL SECTOR SELVA ALEGRE DE LA COMUNA WATARAKU, PARROQUIA SAN SEBASTIAN DEL COCA DEL CJS, PROVINCIA DE ORELLA

Estimada Alcaldesa:

Por medio del presente respetuosamente hago llegar la Planilla N°3 Avance de Obra, conjuntamente con la documentación de respaldo detallada en el memorando Nro. GADMCJS-DGOP-UF-2025-1453-M-GD, de fecha 24 de octubre del 2025, emitido por el Mgs. Cristhian Raúl Troya Arellano / Jefe de la Unidad de Fiscalización, del Contrato Nro. 037-PS-GADMCJS-2025, cuyo objeto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA, RECREATIVA Y SOCIAL, EN EL SECTOR SELVA ALEGRE DE LA COMUNA WATARAKU, PARROQUIA SAN SEBASTIAN DEL COCA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, signado con Nro de proceso MCO-GADMCJS-2025-003, adjudicado al Ing. Freddi Marcelo Mora Valverde, por un valor de USD 202.000,00 (SIN IVA) y un plazo de 150 días calendarios.

**Trabajos ejecutados dentro del periodo comprendido entre el (01 al 31 de agosto del 2025), los mismos que han sido revisados, aprobados, legalizados los valores económicos en la Planilla N°3 Avance de Obra, y señalado en el Informe Nro. GADMCJS-UF-JS-CSA-2025-002-IF, emitido por el técnico Fiscalizador.**

**En mi calidad de Administrador del Contrato, con el objetivo de continuar con los procesos de compromisos y obligaciones, solicito que por su intermedio se realice la diligencia para el trámite administrativo y posterior el pago correspondiente de acuerdo al siguiente detalle:**

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



**Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2977-M-GD**

**La Joya de los Sachas, 28 de octubre de 2025**

<b>DETALLE</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>
Monto Ejecutado - Planilla N°3 Avance de Obra	\$ 55.643,02
Amortización del Anticipo (50%)	\$ 27.821,51
Reajustes Provisional del Anticipo:	\$ 0,00
Retención a la fuente 1.75%	-
Multa:	\$ 0,00
<b>VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>USD 27.821,51</b>
	Valores sin el 15 % I.V.A.

**Nota:** Los descuentos de ley por obligaciones tributarias, ámbito contable, le corresponde determinarlo y aplicarlo al Departamento de Gestión Financiero del GADMCJS.

Adjunto archivo digital sistema de gestión documental eDoc manager con documentación de respaldo.

Atentamente,

Srta. Mgs. Talia Fernanda Calderón Maldonado  
**DIRECTORA DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Referencias:

- GADMCJS-DGOP-UF-2025-1453-M-GD

Anexos:

- 1-4 DOCUMENTOS HABILITANTES.rar
- 5-8 CONTROL FISCALIZACION.rar
- 9-9.3 CONTROL REPROGRAMACION CRONOGRAMA.rar
- 10-15 CONTROL PLANILLA Y ANEXO.part1.rar
- 10-15 CONTROL PLANILLA Y ANEXO.part2.rar
- 17-17.1 CONTROL DE ACTIVIDADES Y DEL CLIMA.rar
- 18-18.3 CONTROL DE CALIDAD DOSSIER.rar
- 19-19.5 CONTROL PERSONAL Y SERVICIOS.rar
- 20-20.1 CUMPLIMIENTO DE LEY AMAZONICA.rar
- 21-21.3 CONTROL ANTICIPO Y POLIZAS.rar
- 23-29.1 MISCELANEOS.rar
- 30-30.5 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.rar
- cuadro variacion 03-signed-signed.pdf
- 8. cronograma valorado planilla 03-signed-signed.pdf
- resumen planillaje 03-signed-signed.pdf
- sabana planilla n° 3-signed-signed.pdf
- inf administrador n° gadmcjs-dgop-tfcm-mcdccsj-2025-047-ia.pdf
- Poliza Renovacion de FirmaP12 08099c91-d70c-437d-a0d6-3f2992f4ce3a-signed.pdf

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS**



**Memorando Nro. GADMCJS-DGOP-2025-2977-M-GD**

**La Joya de los Sachas, 28 de octubre de 2025**

Copia:

Sr. Ing. Jorge Luis Suntaxi Tipan  
**Fiscalizador**

Sr. Mgs. Cristhian Raúl Troya Arellano  
**Jefe de la Unidad de Fiscalización**

Sr. Ing. Freddi Mora valverde 0701918377

NUT: GADMCJS-2025-3748

Acción	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Andrea Lisbeth Cevallos Pichucho	DGOP-UF	2025-10-27	



Av. Los Fundadores y Jaime Roldós



gad.joyadelossachas@gmail.com  
alcaldia@gadjoyasachas.gob.ec



www.gadjoyasachas.gob.ec



(06) 3 700 700 Ext. 208