

PARROQUIA	COMUNIDAD	PRIORIDAD COMUNITARIA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR REFERENCIAL	ELABORACION PROYECTO	CODIGO DEL PROCESO	ESTADO OBRA	OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO
Enokanqui	Tiwintza	Construcción de UBS	331.75.01.03.03	29.130,25	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-002	CONTRATACIÓN	Ing. Luis Martines, de agua potable comenta que está publicado en el portal de compras públicas, en etapa de preguntas y respuestas
Enokanqui	Reina del Oriente	Filtros purificadores de agua	331.75.01.01.04	36.555,60	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Enokanqui	Sultana del Oriente	Construcción de un coliseo y/o construcción casa taller	341.75.01.07.02	53.691,04	Planificación		CONTRATACIÓN	NUT: 15393 Ing. Alicia Castillo, comenta que está para publicación
Enokanqui	Unión Chimboracense	Construcción de un centro de desarrollo comunitario (casa taller) PRIORIDAD Remodelación y ampliación de la casa taller	341.75.01.07.03	41.125,05	Planificación	LICO-GADMCJS-2025-009	CONTRATACIÓN	Respuestas y aclaraciones
La Joya de los Sachas	Luz y vida	Ampliación de redes de agua potable, barrio Luz y Vida	331.75.01.01.12	102.666,66	Agua potable		ELABORACIÓN PROYECTO	Ing. Jeisson Bravo comenta que está en un 90% concluido, que en el siguiente mes ya estará adjudicado Y ENTRA A CONTRATACIÓN
La Joya de los Sachas	5 de junio y Jaime Roldós	Recuperación del área verde de los Barrios 5 de Junio y Jaime Roldós	321.75.01.07.02	410.666,67	Ambiente		ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Jessenia, comenta que el proyecto está en parte arquitectónica y levantamiento topográfico
La Joya de los Sachas	Sindicato de obreros	Regeneración urbana desde el barrio 9 de octubre hasta el sindicato de obreros	341.75.01.05.09	102.666,67	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Vanegas comenta que está pedido el pago de derecho de vía
Lago San Pedro	Freddy Silva	Construcción de UBS	331.75.01.01.06	73.188,73	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-002	CONTRATACIÓN	Ing. Luis Martines, de agua potable comenta que está publicado en el portal de compras públicas, en etapa de preguntas y respuestas
Lago San Pedro	Los Arenales	Construcción de UBS y perforación de pozos de agua y filtros purificadores de agua	331.75.01.01.07	26.729,80	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-002	CONTRATACIÓN	Ing. Luis Martines, de agua potable comenta que está publicado en el portal de compras públicas, en etapa de preguntas y respuestas
Lago San Pedro	Río Blanco	Filtros purificadores de agua	331.75.01.01.08	29.911,92	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-002	CONTRATACIÓN	Ing. Luis Martines, de agua potable comenta que está publicado en el portal de compras públicas, en etapa de preguntas y respuestas

Pompeya	Pompeya Chicta	Perforación de pozos de agua unifamiliares con estructura para tanque elevado incluye generador eléctrico y construcción de UBS	331.75.01.01.09	67.954,15	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-003	CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
Pompeya	Comuna San Antonio	Construcción de dos UBS y dos pozos perforados de agua unifamiliares para el área comunal de San Antonio	331.75.01.01.10	14.857,36	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-002	CONTRATACIÓN	Ing. Luis Martines, de agua potable comenta que está publicado en el portal de compras públicas, en etapa de preguntas y respuestas
Rumipamba	Bernayacu	Construcción del escenario de la cancha cubierta PRIORIDAD Mejoramiento de la iluminación y mantenimiento de la cancha	341.75.01.07.04	46.749,41	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Vanegas, comenta que está en diseño de ingeniería
Rumipamba	Comuna Asentamiento Tradicional Rumipamba	Construcción de un centro turístico sobre el Río Eno, sector Cabecera parroquial Rumipamba	211.75.05.01.02	106.020,97	Turismo		ELABORACIÓN PROYECTO	ing. Gina, de Turismo, comenta que se emitió el informe para arrastre de presupuesto participativo 2025 -2026 y se haga un solo proceso de comparación, y el proyecto se encuentra en preparatoria
San Carlos	Unión Manabita 2	Construcción de UBS y perforación de pozos de agua	331.75.01.01.11	18.398,24	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	Luz de América	Filtros purificadores de agua	331.75.01.01.12	15.414,74	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	Nueva Esperanza	Filtros purificadores de agua para los pozos de agua existentes y construcción de una UBS para la casa comunal	331.75.01.01.13	23.867,98	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	Unión Manabita 1	Perforación de pozos de agua unifamiliares con estructura para tanque elevado y construcción de UBS	331.75.01.01.14	16.906,49	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	12 de octubre	Perforación de pozos de agua unifamiliares con tanque elevado y filtros purificadores,	331.75.01.01.15	21.878,98	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	Comuna Kichwa San Carlos	Perforación de pozos de agua	331.75.01.01.16	12.431,24	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
San Carlos	12 de febrero	Mejoramiento de la casa comunal, comedor y baños	341.75.01.07.05	34.807,47	Planificación	LICO-GADMCJS-2025-009	CONTRATACIÓN	Respuestas y aclaraciones
San Carlos	Moran Valverde-23 de julio	Mejoramiento, mantenimiento y adecuación de la casa taller	341.75.01.07.06	42.266,22	Planificación	LICO-GADMCJS-2025-009	CONTRATACIÓN	Respuestas y aclaraciones

San Sebastián del Coca	Nueva Esperanza	Construcción de un sistema de agua con sus redes de distribución. CAMBIO DE OBRA. perforación de pozos+tanque elevados	331.75.01.01.17	25.615,68	Agua potable
San Sebastián del Coca	Comuna Kichwa Wuatarku	Perforación de pozos de agua, para el sector Pata C-Serpentina	331.75.01.01.18	106.644,88	Agua potable
San Sebastián del Coca	El Gran Chaparral	Construcción de UBS	331.75.01.03.04	21.956,30	Agua potable
San Sebastián del Coca	La Democracia	Perforación de pozos de agua unifamiliares y construcción de UBS	331.75.01.01.19	17.251,38	Agua potable
San Sebastián del Coca	María Elena	Construcción de UBS, perforación de pozos perforados de agua unifamiliares y filtros purificadores de agua	331.75.01.01.20	36.593,83	Agua potable
San Sebastián del Coca	Cabecera Parroquial SAN S. del Coca	Construcción de un parque			Planificación
Tres de Noviembre	2 de septiembre	Perforación y mantenimiento de pozos de agua unifamiliares y; reparación y mantenimiento de la casa comunal	331.75.01.01.21	23.480,56	Agua potable
Tres de Noviembre	25 de Diciembre	Construcción de UBS y perforación de pozos de agua	331.75.01.01.22	41.090,97	Agua potable
Tres de Noviembre	Alma Lojana	Construcción de dos UBS y tanques de tratamiento de aguas residuales para eliminar los pozos sépticos	331.75.01.03.05	19.371,46	Agua potable
Tres de Noviembre	Jivino Verde Chico	Pozos perforados de agua y filtros purificadores	331.75.01.01.23	22.306,53	Agua potable
Tres de Noviembre	La Pakinza	Construcción de baterías sanitarias con filtros purificadores de agua	331.75.01.03.06	26.415,63	Agua potable

[COTO-GADMCS-2025-003](#)

[COTO-GADMCS-2025-003](#)

[COTO-GADMCS-2025-003](#)

[COTO-GADMCS-2025-003](#)

[LICO-GADMCS-2025-003](#)

[LICO-GADMCS-2025-003](#)

[LICO-GADMCS-2025-003](#)

[LICO-GADMCS-2025-003](#)

[LICO-GADMCS-2025-003](#)

ELABORACIÓN PROYECTO	ing. Luis Martínez, comenta que está en aprobación del proyecto en la dirección de agua potable
EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Vanegas comenta que está en postulación del BDE
CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES

Tres de Noviembre	Mercedes del Jivino	Perforación de pozos de agua unifamiliares con estructura de tanque elevado y construcción de UBS	331.75.01.01.24	26.415,63	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-003	CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
Tres de Noviembre	San Pablo	Construcción de UBS	331.75.01.03.07	30.524,72	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-003	CONTRATACIÓN	Ing. Jeisson Bravo comenta que por tercer vez se publicó en el portal, CALIFICACIÓN PARTICIPANTES
Tres de Noviembre	San José del Chamanal	Reparación total de la estructura metálica del coliseo y mantenimiento total de la casa comunal CAMBIO DE OBRA , Construcción de UBS	341.75.01.07.07	21.132,50	Agua potable		ELABORACIÓN PROYECTO	SOCIALIZANDO EL PROYECTO
Unión Milagreña	Santa Rosa	Construcción de Baterías Sanitarias	331.75.01.03.08	52.063,27	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Unión Milagreña	Vicente Rocafuerte	Perforación de pozos de agua unifamiliares y construcción de UBS	331.75.01.01.25	25.693,56	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Unión Milagreña	Cabecera Parroquial Unión Milagreña	Cerramiento del parque de los recuerdos	341.75.01.07.08	19.000,00	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Vanegas comenta que se pasó el trámite a planificación a ordenamiento territorio para expropiación del terreno
Unión Milagreña	10 de Agosto	Construcción del Coliseo	341.75.01.07.09	56.796,30	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Ing. Edison Punina, de OP, comenta que el 5 e noviembre la directora de planificación, remite el proyecto con observación subsanado, en lo actual está
Unión Milagreña	Jesús del Gran Poder	Construcción del escenario y mantenimiento de la cancha cubierta	341.75.01.07.10	27.045,86	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Ing. Edison Punina, de OP, comenta que el 5 e noviembre la directora de planificación, remite el proyecto con observación subsanado, en lo actual está
Unión Milagreña	Sin Fronteras	Construcción de una casa taller (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)	341.75.01.07.11	21.636,69	Planificación	LICO-GADMCJS-2025-009	CONTRATACIÓN	Respuestas y aclaraciones
Zona 5 y 6	Getsemaní	Perforación de pozos de agua unifamiliares con estructura de H.A. para tanques elevados	331.75.01.01.26	13.542,45	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Zona 5 y 6	Flor del Bosque	Perforación de pozos de agua	331.75.01.01.27	8.872,64	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación

Zona 5 y 6	El Oro	Construcción de UBS	331.75.01.03.09	27.240,57	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	La Florida	Construcción de UBS	331.75.01.03.10	14.632,08	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	San Agustín	Perforación de pozos de agua	331.75.01.01.28	4.825,47	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Zona 5 y 6	Brisas del Jivino	Filtros purificadores de agua	331.75.01.01.29	6.382,08	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	10 de Marzo	Perforación de pozos de agua unifamiliares	331.75.01.01.30	5.759,43	Agua potable	LICO-GADMCJS-2025-005	CONTRATACIÓN	ing. Jeison Bravo, comenta que por tercer vez se publicó al portal, está en proceso de contratación
Zona 5 y 6	Unión Bolivarense	Perforación de pozos de agua unifamiliares	331.75.01.01.31	9.806,60	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	Los Ángeles - Zona 6	Perforación de pozos de agua	331.75.01.01.32	5.915,09	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	Huamayacu Alto	Complemento del proyecto de agua CAMBIO DE PRIORIDAD: Construcción de UBS, instalación de filtros purificadores de agua y	331.75.01.03.11	6.226,42	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-003	EJECUCIÓN	Ing. Jeison Bravo comenta que el proceso está en ejecución, Ing. Santiago Verdezoto, CONTRATISTA, Ing. Alexandra Quizpilema, FISCALIZADORA
Zona 5 y 6	La Libertad	Complemento del proyecto de agua	331.75.01.01.33	12.141,51	Agua potable	COTO-GADMCJS-2025-004	CONTRATACIÓN	Ing. Jeison comenta que esta para hacer una extensión de redes y no alcanza el presupuesto, se queda en algo que solo sabe el director.
Zona 5 y 6	Valladolid	Mantenimiento de la cancha cubierta	341.75.05.01.02	12.141,51	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Ing. Edison Punina, de OP, comenta que el 5 de noviembre la directora de planificación, remite el proyecto con observación saneado, en lo actual está en

Zona 5 y 6	La Parker	Remodelación de la cancha de voly sintética y enmallado CAMBIO DE PRIORIDAD Construcción de aceres y bordillos	341.75.05.01.03	26.929,25	Planificación		ELABORACIÓN PROYECTO	Arq. Vanegas, comenta que se pasó el tramite legalizado a ordenamiento territorial para continuación del proyecto
Zona 5 y 6	San Antonio - Zona 5	Adecuación casa taller CAMBIO DE PROIORIDAD: Mantenimiento de la casa taller acumulando los pp 2024 y 2025	341.75.05.01.04	7.004,72	Planificación	LICO-GADMCTS-2025-009	CONTRATACIÓN	Respuestas y aclaraciones
Zona 5 y 6	Huamayacu	Arreglo del coliseo	341.75.05.01.05	12.452,83	Planificación		SIN EMPEZAR	Se arrastra para el 2026, no se tiene el informe de viabilidad de planificación
Zona 5 y 6	Pimampiro	Remodelación de la cancha cubierta	341.75.05.01.06	23.037,74	Planificación		SIN EMPEZAR	Se arrastra para el 2026, se va a unificar recurso
Zona 5 y 6	Riveras del Rio Valladolid	Seguridad ciudadana	131.75.04.02.03	8.561,32	Seguridad	SIE-GADMCTS-2025-029	EJECUCIÓN	NUT 2762, ing. Klever Suarez, Informa que, el proceso está en proceso de instalación
Zona 5 y 6	Mariscal	Seguridad ciudadana	131.75.04.02.02	13.542,45	Seguridad	SIE-GADMCTS-2025-029	EJECUCIÓN	NUT 2762, ing. Klever Suarez, Informa que, el proceso está en proceso de instalación
Zona 5 y 6	Yanayacu	Seguridad ciudadana	131.75.04.02.04	8.872,64	Seguridad	SIE-GADMCTS-2025-029	EJECUCIÓN	NUT 2762, ing. Klever Suarez, Informa que, el proceso está en proceso de instalación
TOTALES				2.176.808,19				