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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas Monto Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de 

avance por 

proyecto (link para 

descargar el 

documento) 

Link para descargar el documento completo del proyecto 

aprobado por la SENPLADES

SERVICIO

Fiscalización de la Construcción del sistema de 

agua potable en la cabecera Parrquial Lago San 

Pedro

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato
15,400.00 29/08/2016

27/12/2016 + 20 días de 

suspensión, 16 de enero del 

2017+ 60 días de ampliación, 

termina el 17 de marzo del 

2017

100%

EL CONTRATISTA NO SE HA PRESENTADA, NO HA PRESENTADO  

LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN, NI TAMPOCO EL ACTA DE 

ENTREGA RECEPCIÓN

OBRA

Mejoramiento y Ampliación  de los sistemas de 

alcantarillado Sanitario y Pluvial Barrio Los 

Laureles

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Dotar de un servicio de 

saneamiento  eficiente y eficas

455,100.50

19/12/2018
17/06/2019 + Suspención 

10/09/2019
42%

PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO / INFORME 

DE FISCALIZACIÓN

CONSULTORIA

Fiscalización de la Construcción del Sistema de 

Agua Potable para las Comunidades la Parke, 

Libertad, Alto Huamayacu y Yanayacu

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato

75,892.54

19/12/2018
15/10/2019 + Suspenciones 

04/05/2021
73%

PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PERSMISOS ARCH - 

INFORME DEL ADMINISTRADOR

CONSULTORIA

Fiscalización de la Construcción del Sistema de 

Agua para las Comunidades Mariscal y Nuevo 

Ecuador

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato

34,218.00

07/12/2018

05/06/2019 + suspención y 

ampliación de plazo   

22/07/2019

100%
SERVICIO CONCLUIDO  / EL ACTA SE FIRMARA CUANDO SE 

REALICE LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA

OBRA

Fiscalización para el Mejoramiento y 

Ampliación  de los sistemas de alcantarillado 

Sanitario y Pluvial, Los Laureles, Ciudad Joya de 

Los Sachas

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato

27,700.00

15/03/2019 11/09/2019 42%
PROYECDTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PREDIO - INFORME 

DE ADMINISTRADORA

OBRA

Construcción del sistema de agua para las 

Comunidades; La Parker, Libertad, alto 

Huamayacu, Huamayacu y Yanayacu

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura

1,266,903.44

19/12/2018
15/10/2019 + Suspenciones 

04/05/2021
73%

PROYECTO SUSPENDIDO HASTA LEGALIZAR PERSMISOS ARCH - 

INFORME DEL ADMINISTRADOR
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SERVICIO

Actualización y rediseño de nueve  proyectos 

de agua potable y alcantarillado de algunos 

barrios de la Ciudad la Joya de los Sachas

Contar con sestudios actualizado y 

aprobados para el respectivo 

financiamiento 

Lograr que los estudios existentes 

sean ejecutados
35,437.32 10/12/2019 23/02/2020 (plazo suspendico) 60% SUSPENDIDO  - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA
Mejoramiento del sistema de agua potable en 

la Comunidad Valladolid

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
389,048.19 01/02/2020

29/7/2020 + suspenciones de 

plazo + contrato 

complementario

78% SUSPENDIDO  - INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO

OBRA
Mejoramiento del sistema de agua potable 

para la Comunidad Pimampiro

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
338,713.63 21/02/2020

19/7/2020 + suspenciones de 

plazo
90% SUSPENDIDO  - INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO

SERVICIO
Fiscalización del Mejoramiento del sistema de 

agua Comunidad Valladolid

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato
16,560.00 01/02/2020

29/7/2020 + suspenciones de 

plazo 
78% SUSPENDIDO  - INFORME DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

SERVICIO
Fiscalización del Mejoramiento del sistema de 

agua Comunidad Pimampiro

Controlar el desarrollo normal de 

obra

Lograr que la obra se cumpla en 

los terminos del contrato
14,179.00 21/02/2020

19/7/2020 + suspención de 

plazo
90% SUSPENDIDO  - INFORME DE FISCALIZADOR EXTERNO

OBRA
Construcción de una bateria sanitaria en el area de 

la Comunidad  Juan Montalvo

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
22,646.37 - - 0% POR INICIAR - EN ESPERA DE ANTICIPO

OBRA

Mantenimiento y extensión de red en 500m de 

tubería en sistema de agua en la comunidad Toyuca 

Parroquia San Sebastián del Coca

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
16,989.30 19/01/2021 19/03/2021 100 ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA

OBRA

Construcción de 04 baterias sanitarias y 01 pozo 

prforado comunidad 25 de Diciembre, Parroquia 

Tres de Noviembre 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
29,031.35 26/01/2021 10/04/2021 100 EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

OBRA
Construcción de 01 bateria sanitaria en la cabecera 

parroquial Lago San Pedro

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de saneamiento 

de manera segura
21,958.50 29/01/2021 29/03/2021 100 ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE OBRA

OBRA

Mantenimiento del sistema de agua y medidores de 

la comunidad Unión Alamoreña , Tres de 

Noviembre 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
34,814.56 19/03/2021 19/05/2021 100 EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

OBRA

Mejoramiento y Ampliación del sistema de

agua potable para la comunidad La Florida de

la Parroquia Rumipamba

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
42,600.97 12/02/2021 12/05/2021 100 EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

OBRA

Repotenciación y Mantenimiento del sistema

de agua potable, tendido de redes y

acometidas para la cabecera parroquial San

Sebastián del Coca 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
147,388.48 26/02/2021 26/05/2021 100 EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Perforación de 13 pozos de agua con bomba de

succión, incluye accesorios de presión de 1" y

3/4" con estructura de H.A para tanque

elevado incluye tanque de 500 litros sin filtro

purificador de agua para la Comunidad San

Pablo, parroquia San Sebastián del Coca

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
36,800.27 04/02/2021 04/04/2021 100 EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 
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OBRA

Perforación de 03 pozo profundo en el Barrio

El Paraiso, Joya Amazónica y la cabecera

Parroquial San Carlos

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
72754.6 28/01/2021 29/03/2021 100 EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA
Repotenciación del sistema de agua para la

cabecera parroquial Unión Milagreña

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
89,538.84 10/02/2021 25/05/2021 100 EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA

OBRA

Construcción de UBS y Perforacion de pozos de

agua con tanque elevado en las comunidades:

Unión Cañar, Los Fundadores, La Pakinza,

Nueva Esperanza, Nueva Santo Domingo,

Alamor y Virgen del Carmen del Cantón La Joya

de Los Sachas

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
131,821.32 05/03/2021 02/07/2021 70 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de UBS y Perforación de pozos de

agua con tanque elevado en las comunidades:

Bernayacu, Progreso Bolívar, Tomebamba y la

Primavera del Cantón La Joya de los Sachas

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
133,006.68 05/03/2021 02/06/2021 90 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA
Construcción de 05 UBS para la comunidad Flor

del Pantano de la Parroquia San Carlos

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
15,479.07 23/03/2021 21/05/2021 100 EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de 03 Baterias Sanitarias en la

Comunidad 2 de Septiembre de la Parroquia

Tres de Noviembre 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

cubrir al 100% los sevicios básicos 

de saneamiento
19,631.05 24/03/2021 22/05/2021 100 EN LIQUIDACIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Repotenciación del sistema de agua potable

para la comunidad San Jacinto, Parrroquia

Unión Milagreña

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
46,808.53 08/04/2021 06/06/2021 95 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de un pozo profundo, linea de

impulsion, caseta de bombeo y bajante de

agua del tanque elevado en la comunidad El

Chamanal, Parroquia Tres de Noviembre

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
50,819.78 01/04/2021 30/05/2021 80 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de UBS y Perforación de pozos de

agua unifamiliares con tanque elevado para las

comunidades: Urbano Marginal Lago San

Pedro, 15 de Agosto y Unidos Venceremos de

la Parroquia Lago San Pedro

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
85,949.25 21/04/2021 19/07/2021 30 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de UBS y Perforación de pozos de

agua unifamiliares con tanque elevado en las

comunidades: 10 de Noviembre, el Esfuerzo y

Urbano Marginal de la Parroquia 3 de

Noviembre

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
77,893.13 22/04/2021 20/07/2021 70 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Estudios definitivos del sistema regional de

agua potable 10 de Agosto, Santa Rosa,

Huamayacu 2, Virgen del Carmen, Nueva

Esmeralda y Forestal Huamayacu de la

Parroquia Unión Milagreña

Contar con sestudios aprobados 

para el respectivo financiamiento 

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
75,328.28 08/04/2021 06/07/2021 15 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

3 de 7 Nombre de la institución pública literal k) Planes y programas Mayo

ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. NUÑEZ.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. NUÑEZ.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. UGSHA.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. NUÑEZ.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. KARINA.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. KARINA.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. KARINA.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. MELANI.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. MELANI.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. NUÑEZ.pdf#
ANEXOS PLANES Y PROG SEPT/OBRAS ING. UGSHA.pdf#


logotipo institucional imagen jpg

OBRA
Mejoramiento del sistema de agua para la

cabecera Parroquial Enokanqui 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
108,462.10 31/03/2021 28/07/2021 30 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcción de UBS y Perforación de pozos de

agua unifamiliares con tanque elevado en las

comunidades: 24 de Julio y La Democracia,

S.S.Coca

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
50,278.10 27/04/2021 25/06/2020 40 PERIODO DE INICIO DE OBRA

OBRA
Construcción de 09 Unidades Básicas Sanitarias

en la comunidad Unión Macareña

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
27,773.53 23/04/2021 21/06/2021 25 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcciónb de UBS e instalación de filtros

purificadores de agua en los pozos existentes

de la Comunidades: Omawa San Francisco, El

progreso, Los Angeles, 

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
67,045.97 21/04/2021 19/07/2021 55 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcciónb de UBS, Perforación de pozos de

agua unifamiliares e instalación de filtros

purificadores de agua en los pozos existentes

de la Comunidades: Forestal Huamayacu,

Vicente Rocafuerte, La Independencia y

Parotuyacu

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
29/04/2021 27/07/2021 10 EN EJECUCIÓN - INFORME DE FISCALIZADOR 

OBRA

Construcciónb de UBS, Perforación de pozos de

agua unifamiliares e instalación de filtros

purificadores de agua en los pozos existentes

de la Comunidades: 10 de Marzo, Los Angeles,

Brisas del Jivino, San Agustín, Flor del Bosque y

Getsemani

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
- - 0 PERIODO DE INICIO DE OBRA

CONSULTORIA

Estudios definitivos del sistema regional de

agua potable de la Comunidad Maria Elena,

Parroquia S.S Coca

Contar con estudios aprobados para 

el respectivo financiamiento 

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
69,594.81 - - 0 PERIODO DE INICIO DE OBRA

OBRA

Mejoramiento de los 08 sistemas de agua

potable de la ciudad la Joya de Los Sachas, del

Cantón la Joya de Los  Sachas

Mejorar la calidad de vidad de los 

habitantes

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
511833.05 31/05/2021 14/01/2021 0 PERIODO DE INICIO DE OBRA

CONSULTORIA

Actualización y rediseño de los sistemas de

agua potable, alcantarillado sanitario y

alcantarillado pluvial de los Barrios Sol de

Oriente, La Magdalena y Las Delicias

Contar con estudios aprobados para 

el respectivo financiamiento 

Brindar el servicio de agua de 

manera segura
62720.47 - - 0 PERIODO DE INICIO DE CONSULTORIA

OBRA

Convenio de mano de obra calificada y materal

pétreo para el pryect de adquisición de

materiales para la construcción de tanques

elevados para pozos existentes de la

comunidad La Ponderosa de la Parroquia

Enokanqui

Bridar Apoyo técnico a las 

comunidades

Brindar el servicio de agua de 

manera segura

EN ESPERA DESPACHO DE MATERIALES PETREOS POR PARTE DE 

OO.PP

11/06/2021FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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Lcda. Martha Meneses

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

 

cajamarca87@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL (MAYO DEL 2021 )

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

ING. KLEBER GEOVANNI CAJAMARCA QUISHPE

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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